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Povéfeny auditni subjekt

Utvar interniho auditu

Regionaini rada regionu soudrZnosti Stfedni Morava
Jeremenkova 1211/40b

779 00 Olomouc

Cj. RRSM 9815/2012

Vytisk €. 5

ZPRAVA O AUDITU OPERACE
&. 25/2012/0OPE/PAS

provedeného ve smysiu &l. 62 odst. 1 pism. b) naffzeni Rady (ES) & 1083/2008,

o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropskem
socialnim fondu a Fondu soudrZnosti a o zrueni nafizeni Rady (ES) €. 12601999,
nafizeni Komise (ES) €. B46/2009 a zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vergjné spravé a o zméné nékterych zakoni (dale jen _zakon o finanéni kontrole"), ve
znénl pozdéjiich pfedpisl

Q’RDF

i Morava



IDENTIFIKACNI UDAJE

Drruh auditu: Audit operace
Mazev auditu; Kultumi a univerzitni centrum Zlin
Cislo projektu: CZ.1.12/2.1.00/13.00660

Smiouva o poskytnuti dotace & URR D-2010/0003/0KP ze dne 14. 5. 2010

Druh auditu; planovany

Clensky stat/region: Ceska republika

Fandy: Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Operatni program: Regionalni operacni program Stiedni
Morava

CCl: 2007CZ181PO002

Auditovana osoba: Statutarni mésto Zlin

Projekt ukonZen (ano/ne): ne

Cislo zadosti o platbu: 03/00660

Auditované obdobi: 27. 7. 2008 =31, 12. 2011

Vedouci auditorského tymu: Ing. Josef Koneény

Clen auditorského tymu: Ing. Zbynék Skuta

Datum vypracovani zpravy: 18. 12. 2012

Pocet stran zpravy: 11

Pocet pfiloh zpravy: 2

Pocet wiiski zpravy o auditu: b

Rozdéloynik:

Viytisk & 1 = gtvar interniho auditu

Wytisk 6. 2 ~ Primator MUDr. Miroslav Adamek, zdastupce auditované osoby

Vytisk &. 3 - feditel Ufadu Regionaini rady regionu soudrZnosti Stfedni
Morava jako zastupce poskytovatele dotace

Wytisk €. 4 - pledseda Regionalni rady regionu soudrZnosti Stfedni Morava
Vytisk . 5 - Auditni organ - elektronicky
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SHRNUTI

1. ROZSAH A CiL AUDITU
Cilem auditu operace, kiery probihal na misté od 30. 5. 2012 do 18. 12. 2012, bylo
ovéleni, zda:

- operace splfiuje kritéria vybéru pro operaénl program, provadi se v souladu se
smlouvou o poskytnuti dotace a splfiuje vSechny souvisejici podminky tykajici se
jeji funkEnasti a vyuZiti nebo cild, jichz je tfeba dosdhnout;

— vwykazane vydaje souhlasi s Géetnimi zaznamy a s podklady vedenymi piijemcem;
- ?daje vykazane piijemcem jsou v souladu s pfedpisy Spolefenstvl a s pledplisy
R.

- podpora byla pfijemci vyplacena v souladu s élankem 80 nafizeni Rady (ES)
& 1083/20086.

2. SHRNUTI ZJISTENI

V pribéhu auditu byla identifikovana dvé zjigténi, z toho jedno se stfedni a jedno
s vysokou vyznamnosti.

Zjisténi jsou podrobnéji rozvedena v samostatnych kapitolach podrobné zpravy.

Finanéni ramec projektu CZK EUR

1. | Zpusobile vydaje dle Smilouvy o poskytnutl | 389 426 036,15
dotace
2 | Z toho

EU 331012 130,72

z loho: investice 307 033 278,82

neinvestice 23 978 651,90

SR 0,00

ostatni 0,00

piilemce 58 4132 805,43

z toho: investice 54 182 343,33

neinvestice 4 231 562,10

mira spolufinancovani z ERDF v % 85,00 %




Zphsobile wvydaje die vysledku certifikace | 127 318 203,75 | 5 142 548,01

i N
fadosti o platbu (Auditovatelné cerifikované
vydaje) — 3. Zadost o platbu
4a | Auditované certifikované vydaje - 1. #adost o | 127 319 203,75 | 5 142 548,01
platbu
4b | Zphsobilé vydaje dle auditu operace 126 601 228,80 | 5113 548,29
5 | Rozdil (fadek 3 — fadek 4b) = penézni vyjadfeni 717 874,95 28 899,72
nedostatku
6. | Relativni vyjadreni nedostatku v % (Gitatel vidy 0,50%

fadek &. 5 / jmenovatel vidy fadek c. 4a)

PODROBNA ZPRAVA
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PREDMET AUDITU

Pfedmétem auditu bylo ovafit:

1.

soulad realizace operace se smiouvou o poskytnuti dotace vC. ovéfeni,
zda dodavky a sluzby byly poskytnuty v souladu se smilouvou o
poskytnuti dotace;
zplisobilost vydaji (dle pravidel pro danou operaci a operaéniho
programu),
soulad realizace operace s pfisludnymi pravidly pro projekty,
zda vykazane vydaje byly skutedné vynaloZeny,
zda nedochazi k dvojimu financovani vydajl z jinych reZzimi podpor EK
nebo reimd pedpor CR a za jind programovéa obdobi;
pfiméfenost audit trailu;
soulad realizace operace s pravnimi pfedpisy ES a CR v oblasti
horizontalnich otazek a kiicovych poZadavki, napf.:

» zadavani vefejnych zakazek;

» (cetnictvi;

= vefejne poadpory;

= ochrany zivotniho prostiedi;

= rovnych pfileditosti,
soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu,




8. naplnéni pfislugnych monitorovacich ukazateld.

2. PROVEDENA PRACE

Audit probehl v souladu se stanovenym cilem a rozsahem_

2.1 Popis auditované osobyloperace/vydaje

Auditovany subjekt: Statutarni mésto g5,

Statutarmi zastupce: Primator MUDr. Mjraaiar Adamek

Adresafkontakt; Namésti miru 12, 7gg gt £lin

Hlavni éinnost: \Vefejna sprava

Projekt: Kulturni a un'r'.rerzitn;[ ceqtirum Zlin

Cil projektu: Predmétem projeky, ia yybudovani
palyfunkéni budov J.g_uh'lrnih{: a
univerzitnino centry g s velkym
hudebnim a spolesgelem salem,

kancelafskym a prgyqznim Zazemim.
Projekt Kultumni a upiecitni centrum
Zlin je zamefen ng yygydovani centra
pro pofadani kuttu ich, spolecenskych
a vzdelavacich akocy

Misto realizace: CZ0724585068, Zli,
Stav projektu: Realizace projekiu jpqntena
Cislo auditované Zadosti o platbu: 03700660

22 Popis auditnich &nnosti véetné pouZityoy, petod (auditni
techniky)

Analyza podminek vyzvy a dokumentace pro Zadatele.

Analyza projektové Fadosti a jejich priloh v rameci audilwar,é opérace.

Analyza podkladi pfed uzavienim smiouvy o poskyinuti dojaae

Analyza smlouvy o poskytnuti dolace.

Analyza monitorovacich zprav a souvisejicich dokumentd.

Analyza relevantni Zadosti o platbu véetne soupisky faky,, 5 pfedloZenych
dokladd,

Analyza dokumentace dokladajici realizaci projektu.



Testovani Géetnich dokladld a souvisejicich dokumentd.
Rozhovory, analyzy a testovani pfi vykonu auditu na misté,

2.3  Seznam osob pfijemece, se kierymi bylo jednano

Mar. Miroslav Kasny nameéstek primatora

Ing. Mane Cepkova vedouci oddéleni koordinace
projektl

Mgr.Monika Valerianova projekfova manaZerka

Ing. Patr Hiousek vedouci oddéleni realizace

investiGnich akcl

Kolentikova Marie ekonomka

24  Seznam predloZené dokumentace (zdroj informaci, vzorek)

Criginaly uéetnich dokladl tykajicich se projektu.

Original smlouvy o poskytnuti dotace.

Originaly smluv véetné viech dodatkll a objednavek a pfedavacich protokoll
a raznamd o schvaleni praci a podkladi k fakturaci.

Original projektové dokumentace a dokumentace ke stavbé vietné
fotodokumentace.

Originaly dokumentace k vybérovym fizenim v ramci projektu.

Originaly vypist z bankovnich G&th a pokladni doklady vztahujicl se k projektu.
Evidence majetku vztahujici se k realizovanemu projektu.

Stavebni denlky a zapisy z kontrolnich dni.

Protokoly o pfedani a pfevzeti dila a pfedani stavenisté.

Vnitfni pfedpisy k Géetnictvi.

Dokladovani vedeni oddéleného Oéetnictvl,

Monitorovaci zpravyfhlageni a Zadosti o platbu.



3.

ZJISTENI

V pribé&hu auditu bylo identifikovano jedno zjisténi s vysokou vyznamnosti a
jedno zjisténi se stiedni vyznamnosti.

Zjigténi &, 1. vysoka vyznamnost

V ramci provéfeni skuteéného provedeni stavby Kulturni a univerzitni centrum
Zlin bylo zjisténo, #e fakturovana a proplacend polofka "8878 AGM-35-102
otrazce domovni IP 55, Busch-Wachter Professional 220:b.antracit v poctu
140ks nebyla realizovana. Dle ovéfenl auditem a vyjadieni pfijemce byla na
zakladé nevyhovujicich technickych a designovych poZadavkil architekta Al
Design s.r.o. nahrazena dv&ma novymi poloZkami a to:

- Pohybovym Eidlem bilé barvy Steinel 1S-240-DUO na zékladé vybéru tvaru v
ramci interiéru Al Design s ro.(Cidlo m& lepsi technické parametry, Ghel
snimani 240" oproti projektovanému 220,

- Vestavnym pohybovym cidlem HAGER EES804 bilé barvy urlenjym pro
vestavbu do podhledu s thlem sniméani 360°. Projektované &dlo nebylo uréeno
pro vestavbu do podhledu. Toto gidlo bylo také wybrano a odsouhlasano Al
Design s r.o.

Nerealizované polozky "6878 AGM-35-102 Strazce domovnl IP 55, Busch-
Wachter Professional 220;b antracit v poftu 140ks v cané 4589 33 K& za kus |
ktere byly proplaceny poskytovatelem dotace v éastce 842 50820 Ké
povazujeme za nezplsobily vwdaj.

PenéZni vyjadieni identifikovaného nedostatku: 642 508,20 K&

Ziisteni ¢. 2: sifedni vwznamnost

Z pledioZeng dokumentace k 3. Z3dosti o platbu tykajici se realizovanych
stavebnich praci a dokumentace pledioZzeng k vyb&rovym fizenim
Kk uzavienym dodatkim & 2 ze dne 17.3.2010, & 3 ze dne 28.6.2010 ke
smlouvé o dilo se zhotovitelem SdruZeni PSG & MTS - KC Zlin® na
stavebni prace jsme zjistili, Ze vySe uvedené dodatky obsahuji dodatedné
stavebni prace, které nejsou v souladu se znénim § 23 odst. 7 pism. a)
zakona ¢. 137/2008, o vefejnych zakézkach. Dodatky & 2, 3 ke smlouvé o
dilo na dodateiné stavebni prace tak nemély byt uzavieny v refimu
jednaciho  fizeni bez uvefejnéni, jelikoz nedodlo knaplnéni jedna
zpodminek §23 odst. 7 pism. a) zakona & 137/2008, o vefejnych
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zakazkach, lj. potfeba dodatednych stavebnich praci nevznikla v disledku
objektivné nepfedvidanych okolnosti, nebot plvodni vefejna zakazka byla
zahajena 9. 2. 2009 a okolnosti pro vznik dodatedénych stavebnich praci
z divodu zmén norem a vyhlasek vznikly pfede dnem zahajeni plvodni
vefejné zakazky (posuzovano dle jejich Uéinnosti resp. vydani). Vydaje na
dodateéné stavebni prace uvedené ve zminénych dodalcich jsou tak
uznatelné pouze do vySe zpusobilych vydajl na plvodni stavebn| prace,
ktere zdlvodu zmény technologie nebyly realizovany. Hodnotu
dodateénych stavebnich praci dle dodatkl ¢ 2, 3 (deklarovanych jako
zplsobilé) nad rémec plvoednich stavebnich praci povazujeme za
nezplsobily vydaj. Zaroved zdivodu chybného zadani dodateénych
stavebnich praci vreZimu jednaciho fizeni bez uvefejnéni jsme nuceni
uplatnit dle COCOF sankci 25% na hodnotu dodatetnych stavebnich praci,
které jsou uznatelné do vyse zplsobiljch wydajl plivodnich stavebnich
praci. Celkovou hodnotu nezpusobilych vydajl, dle zjisténi & 2, jsme
vylislli nize uvedenym zplsobem, pfiem2 sloupec 1 uvadi externl Zislo
faktury; sloupec 2 uvadi celkovou &astku vydajl v Ké (bez DPH), kterou
povaZujeme vramci fakiury za nezplsobilou; sloupec 3 plfedstavuje
celkovou Eastku wydajl v K& (bez DPH) v ramci uvedené fakiury, ktera
podiéha sankci 25% dle COCOF a sloupec 4 obsahuje celkovou hodnotu
nezplsaobilych vydaji v K& po uplatnéni sankce 25%, 1. (sl. 2+sl.3*25%):

—

a1 5l 2 S.3 sl 4
FA & 1007100061 57 075,96 0,00 57 075,96
FA & 1008100057 | 310 814,72 1648 347,28 722 901,54
FA & 1006100050 912065889 | 49183728 | 10350 252,19
(FA €. 1007100062 B13 246,53 1932 794,09 1296 445,45

l FA & 1008100058 | 2 495 870,64 5 682 307,57 3 916 447,53

Celkova vyEe nezplsobilych vydajl, die soudtu tastek ve sloupci 4, &ini
16 343 122 87 Kc.

VysSe uvedenymi identifikovanymi nezplsobilymi vydaji se zaéal na
zakladé zjisténi z auditované 2. zadosti o platbu zafazené vr. 2011 v
ramci auditu operace a po podani podnétu na UHOS auditory PAS
zabyvat Ridici organ (RO). RO prostrednictvim oddéleni kontroly a
nesrovnalosti (OKN) provedl analyzu divodu, proé nebyly tyto
nezpusobilé vydaje zjigtény jesté pfed proplacenim vydaji (Protokol &.
1/2011 ze dne 22, 9. 2011). RO nasledné pro vyéisleni nesrovnalosti
zadal zpracovani expertniho posudku (vypracovan dne 27. 10. 2011),
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4,

vroce . 2012 potvrdil opodstatnénost nesrovnalosti a 19. 11. 2012 byl
prijemci prostfednictvim platebniho vyméru uloZen odvod penéZnich
prosffedkii za poruSeni rozpodtové kazné. Na zakladé Zadosti o
castecné prominuti odvodu, obdriel pfijemce rozhednuti o Easteéném
prominuti odvodu (byla uplatnéna korekce 25% vydaji dle COCOF),
které v prosinci 2012 uhradil (viz. stanovisko k auditu operace) a
nasledné RO pfeved| vracené prostiedky na téet PCO.

Auditofi provéfili vyse uvedené skutecnosti a nezplsobilé vydaje
identifikované v zjisténi €. 2 poniZili o jiz uhrazeny odvod. Celkovou
hodnotu nezplsobilych vydajd, po pfisludném poniZeni, jsme vyEislili
nize uvedenym zplsobem, pfitemZ sloupec 1 uvadi externi éislo
faktury; sloupec 2 uvadi celkovou éastku vydaji v KE (bez DPH),
kterou povaZujeme vramci faktury nad ramec odvodu =za
nezpusobilou; sloupec 3 predstavuje hodnotu sloupce 2, ktera byla
v ramci odvodu jiz vracena a sloupec 4 obsahuje celkovou hodnotu
nezpusobilych vydaji v Ké po pfisludném poniZeni o vraceny odvod, tj.
(sl. 2-sl. 3):

Sl 1 SL2 T Si. 4
FA & 1007100061 o00 | 0,00 0,00
FA & 1008100057 0,00 i 0,00 0,00
FA &, 1006100050 88 550,00 22 137,50 66 412,50
FA & 1007100062 12 075,00 3018, 75 9 056,25 |
fﬁﬁﬁ.1ﬂﬂB1DﬂUEE 0.00 0,00 0,00

Penéini vyjadfeni identifikovaného nedostatku: 75 468,75 KE.

ZAVER

Auditem operaci byly zjistény zplsobilé vydaje ve vwii 126 601 2288 KE a
nezpusoblle vydaje ve wii 717 974,95 KE z toho podil ERDF 810 278,70 K&,
coz cinni celkem 610 278,70 K& z poskytnuté dotace RR (podil SR zde

naefiguruje).
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5. STANOVISKO AUDITOVANE OSOBY [POUCENI)

Auditovana osoba podala k navrhu zpravy auditu operace Stanovisko k auditu
operaci ¢, 25/2012/0PE/PAS ze dne 11, 12. 2012 (déle jen ,Stanovisko") = viz

Pfiloha €. 1,

Stanovisko auditované osoby ke zjigtdéni & 1 nebylo akcsptovano, protoie
necbsahuje nové skuteinosti, kiteré by byly divodem ke zméné zjiSténi
uvedeneho v navrhu zpravy auditu operace. Zjisténi &. 1 zUstava beze zmény,

Ke zjisténl & 2 auditovany subjekt uved|, Ze k identifikovanym nezplsobilym
vydajum obdriel platebni vyméry, u kterych si poZadal o casteéné prominuti
odvodu. Nasledné obdrzel rozhodnuti o Gastedném prominuti odvodi, ktere
vprosingi 2012 uhbradil. Auditofi proverili vise uvedené skubeénosti a
nezplsobile vydaje identifikované v zZjigténl & 2 poniZili o jiZ uhrazeny odvod.

Audit bude ukonfen dorutenim této zpravy piedsedovi Regionalni rady
regionu soudrnosti Stfedni Morava.

6. PODPISY CLENU AUDITORSKEHO TYMU

Vedouci auditorského tymu Pod pis
Jméno Ing. Josef Koneény
Clen auditorského tymu Podpis
— e |
Jméno Ing. Zbynék Skuta

V Olomouci dre 18. 12, 2012,
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Pfiloha €. 2

ZJISTENI A STANOVISKA

C.| Tova Zstini Pemdni Blanaviahs
inas wyfadien | auditovand ssoby
r i
idantifik
awaniho
niedostal
ban v KEj
T W ramci provereni skulabnane provedenl siavty Kulurmd @ univarzani cenirum | 642 Wiz phicha &, 1
;’;“ Zlin byls ziSténo, S fakturovand a proplacend polakka “BATE AGM-35-102 | 506,2 KE
wjzn |Siralce domownl IP 55, Busch-Wichies Professional 220.b arirach v polty
amep | 1406 nebyla realizaving. Die seblenl audBam a wibdiend plijemce byla na
st [ zékladé nevyhowagcich lechpickych a desgnewvych podadanil archibeida Al
Diesign 510, naheazena dyéma nevgmi palo2kami a ka:
- Pobybosym Eidiem bilé baryy Stemal 15-240-000 na 2aklads viban team v
ramei Inberidns Al Design & rogéidlc ma  iepll technické paramelry . dhel
snimdn 240" aproli projekiovanama F207],
= Wasisvngm pofiybovimn Cidlern HAGER EES04 bila barvy uréemym pra
wesiavbu oo podhiedu s dblem =nimani 360°. Projekiovand Cidle nabyto
urtgno o wveslavbs de podhlede Tow Zdin byio laké vwhrdno oA
cdgoubzsana A1 Design & ra,
Proplacenim ve skutatnosli neraalizovand polodiy “GBTH AGRM-15-102 Strdica
domesnl IF 55, Husch-Wachéer Professional 22000 antracit w pocby 140ks v
cand 580 33 KE za kus venikla nesmwnalost va visl G42506,3 K,
Peniini vyjddfeni manfhovandho nedostathy, 5432 5062 KE
=% g Z piedicdend dakurneniacs b 3 2adoal o plaibu fykejlc #a mealicovarpch | 75468, | iz pfiloha £ 1
i stavebnich pracd a dokumentacs pledledend K vybEndesm  Tzenim TH KL
wiEn k uzaviarym dodalkim £ 2 ze doe 17330010, £ 3 2= doe 2062010 ke
- amiauwd a dile 3s shobovilelemn Sdrufenl PSG & MTS - KO 3in” na
at stavebni price jsme Zatli, B vjie uvedend dedatiy obeahuji dodatecns

stavebani prace, kierk nojsou v souladu == rnénim § 23 odsl 7 pism. &)
Zahona, Dodalky & 2, 3 ke snbouvd o dily na dodstedng stevebnl prace
tak nemily byt uzavieny v refimu jadnacibo Tzend bez uwelenin, jeliked
radobly K napingni jednd Z podminek 523 odsd, ¥ pism. a) Zakona, 1]
pobieba dodatetnych stavebnich pracl nevznikla v odslediou objekinmi
rpteduidanych okoinasti, nebot’ pivodal velegna zskazka byla zahdjena
9. 2. 32009 a ckolnosll pra vznik dodalednpch stavebnich praci 2 diveduy
zmén nomem 8 vwhlddek venikly plece dnam zahdjend pleadnl vefejne
zakazky (posuzowdno die jefich dfincosli resp. vedanl) Vidaje na
dudabeing stavebni prdce uuedend ve zminknych dodalcich jsou lak
uznateing pouze do wite zpisabilpch vidaji na pavodni stavebml prace,
kberdé  pddvochi  @mény  bechnologee  nebyly  realizovdng.  Hodiole
dodateinych siawsonich praci de dodalkd & 2 3 (deklarovanych jako
rplisohik) nad ramec plvodnich stavebnich praci povatujeme za
nezpischity wpdsj. Zaroved zdivodu chybného zadini dodalednjch
stavednich pracl v rebimu jednaciho foani bez wvafajrdnl jsme nucani
uplatnit dle COCOF sanko 5% na hodrolu deodaletinych skavabsich
praci, kierd jou wenabaing do ke zpdscbijpch widajl pivadnich
stavehnich pracl  Celkowau hodaoly nesscnalosti [sma vplsill nide
uvedanym zplscbam, phtemd sloupec 1 wweadi axiami Gisle tBkbary,
sioupec 2 uvadi caloved Castku videld wHE (bex OPH), kiefod
powakujeme vramel faklury za nezpisobilon; slupse 3 pladsievas
calkevou Sasfoy vidajl v KE [bez DPH) v rdmol weedend fakiuey, kbara
poditha samici 25% die COCOF & sloupas 4 obsahuje cefkovou hodnabu

J_ nesscvnalosti v KE po uplasninl sankce 25%, 1j. (sl 2+813"25%).




Cehovd wide nesrovnalost, die soutly fastek e sloupe 4, &ini
16 343 122 68 K&

Penfi#ni vysdieni kenliffkovanaha nedostatki 16 343 122,68 Ke

Vige uvedenymi identifikovanymi nezplsobilimi widajl se sl na
ziakladd zjifténi z auditovand 2. FadosE o platbu zafarendé vr. 2001 v
ramei auditu operace a po podini podnd#tu na (HOS auditory PAS
zabjvat Ridici argén (RO). RO prosthednictvim odd@eni kantroly a
nesrovnalosti (OKN) proved! analjzu divodu, prod nmebyly tylo
nezplsabilé widaje zjistény jedth pfed proplacenim wvidaji (Protokal E.
12011 7@ dne 21. 8. 2011). RO nasbednd pro vyEisleni nesrovhalost zadal
Zpracavani experinihe posudky (vypracovin dne 37, 10, 2091} v roce |
A2 potvrdil opodatatnnost nesrovnalost a 19, 11, 2012 byl piippmci
prostfednictvim platebniho vimiru uloden odvod pendEnich prostfedki
Ta porudeni rozpodtod kiend. Ma zikiadd tadost o Bdsteind prominull
odvadu, obdrial pljamce rozhodnull o Eistedndm promminut] ol
{byta uplatndna korekce 26% vidajl die COCOF), Kieré v prosined 2012
uhradil (viz. slanovisko k suditu operace) & ndsledng RO plaves vracend
prosifediy na ddst PCO,

Auditofi provifill vise uendend skutetnosti a nezpimohild widaje
identifikovand v zjisténd & 2 ponifll o [i} uhrazend odved. Celkowou
hodnetu nezpdsobiych vidafh, po plahidném ponideni, feme wpldialii
nide uwederim zpdsobem, plitem? sloupec 1 uvidl sxtemi dislo fakiury;
slovpec 2 wvidl cefkovou Shatku widajl v KE ibez DPH), Eierouw
povatujeme v rame| fakiury nad rimes odvadu za nezpisobilou; sloupes
3 pledstavuje hodnolu sloupce 2, fisrk byla v mmei odvodu jiF vricena a
sloupoc £ obsahuje celbovou hodnoty mazpisobiljch vidail v KE pa
piislugndm paniien o vrkceny cdvod, 1f. (. 21, 3§

| Zowa ZjiEdni Pandsni Stanaviako
Encs vyiidfen | auditovant asoby
L i
R
avaného
medostat
ku v KE)
SL1 5.2 8.3 5L 4 |

FA & | 5707586 0,00 57 076,55

100710005

1

FA & 310 1648 347,20 722 BO1.54

10018005 | 814,72

7

FA F B120 4518 10 350 252,18

100610005 | E56.99 728

o

[ FA & [TE] 1032 794,00 1 285 445,45

100710008 | 2am9a

i

Fa & | Zamm 5 B2 307 87 3 516 447,53

100810005 Br0s54

&




Penddnd viadfeni identifikovandho nedostatku: 75 458,76 KL

1 Fava ZjidtEni Penddni Stanoviska
inos umldhn auditovans osoby
t
idendifik
ovandhe
nedesial
ke (v KE}
BL1 Bl 2 S 3 5.4

F& 'y 0,00 000 0,00

100710008

1

FA 3 0,00 0,00 0,00

100810005

7

FA £ 22 137,60 BE 412,50

100610008 | 82 650,00

0

[ E 304, 75 B 056,25

{oOTi0006 | 12 07500

2

FA E 0,00 0,0 0,00

100810005

8







